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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2019 г. N 127-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 8 АВГУСТА
2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ
В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА
НАРУШЕНЫ"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 июля 2017 года N Пр-1329 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 22 июня 2017 года:
Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:
"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

ПЛАН-ГРАФИК
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ
В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ


	Информация о многоквартирном доме
	Информация о гражданах, включенных в реестр
	Информация о застройщике
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Восстановление прав граждан, включенных в реестр

	адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам
	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	кадастровый номер земельного участка
	общая площадь жилых помещений (квартир)
	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме
	степень строительной готовности многоквартирного дома
	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме
	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы
	количество граждан, включенных в реестр
	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр
	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2"
	N RU 86304000-31 от 08.08.2013
продление до 26.12.2015, до 26.08.2016, до 26.10.2017,
до 28.12.2019
	86:20:0000077:61
	8751
	150
	94%
	130
	35
	47
	41
	ООО "СибНефтеПромСтрой", 8602236093
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО "СибНефтеПромСтрой" открыта процедура конкурсного производства (дело N А75-8233/2016)
	-
	-
	-
	1. Проведение технического обследования объекта и определение стоимости его достройки
	до 1 февраля 2019 года
	заключение по результатам обследования
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 декабря 2019 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта и предоставление им поддержки за счет бюджетных средств
	до 15 февраля 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 20 декабря
2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"
	N RU 86304000-12 от 03.04.2014 продление до 20.12.2015, до 20.07.2016, до 30.12.2016, до 30.12.2017, до 30.12.2018, до 30.12.2019
	86:20:0000029:260
	1672,02
	36
	34%
	18
	18
	32
	21
	ООО "Зодчий", 5504102554
	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО "Зодчий" открыта процедура конкурсного производства (дело N А46-10599/2016)

	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом в рамках процедуры банкротства
	до 20 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, в 14-ти метрах от территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, 46 по направлению на север, г. Лангепас, "Двухсекционный многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне г. Лангепас"
	N RU 863020002005006 - 19 от 28.07.2014
	86:16:0060114:857
	1981,71
	30
	79,4%
	30
	30
	42
	17
	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", 8607101318
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 июня 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 15 августа 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)
	N RU 86304000-56 от 20.11.2014
продление
до 06.11.2018,
до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3217
	77
	40%
	77
	56
	65
	30
	ООО "Артель", 4501145149
	-
	-
	-
	-
	1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта и предоставление им поддержки за счет бюджетных средств
	до 1 марта 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 декабря 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 декабря 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)
	N RU 86304000-57 от 20.11.2014
продление до 20.06.2017,
до 20.06.2018
до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3834
	84
	8%
	84
	35
	47
	20
	ООО "Артель", 4501145149
	-
	-
	-
	-
	1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта и предоставление им поддержки за счет бюджетных средств
	до 1 марта 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 декабря 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 декабря 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, "Жилой дом по ул. Энгельса, 23 в
г. Ханты-Мансийске"
	N RU 86312000-97-2016 от 02.09.
2016
	86:12:0101024:1675
	3210
	60
	30%
	2
	2
	2
	1
	ООО "Ханты-Мансийское строительное управление", 8601049380
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 14.10.2017 ООО "Ханты-Мансийское строительное управление"
признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. (дело N А75-13761/2016)
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или компенсации застройщиком фактически понесенных расходов дольщика
	до 1 декабря 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или компенсации застройщиком фактически понесенных расходов дольщика
	до 25 декабря 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45 (строительный)
	N RU 86304000-26-2015 от 05.08.2015
продление
до 05.07.2017,
до 05.06.2018,
до 05.05.2019
	86:20:0000039:248
	1997,67
	49
	96%
	40
	39
	45
	1
	ООО "ДСК-2", 5408295631
	-
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 5 мая 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 1 июня 2019 года


".

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
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