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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 сентября 2019 г. N 498-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 8 АВГУСТА 2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА-ГРАФИКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ
ПРАВА НАРУШЕНЫ"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:
"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

ПЛАН-ГРАФИК
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ
В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ


	Информация о многоквартирном доме
	Информация о гражданах, включенных в реестр
	Информация о застройщике
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Восстановления прав граждан, включенных в реестр

	адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам
	номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)
	кадастровый номер земельного участка
	общая площадь жилых помещений (квартир)
	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме
	степень строительной готовности многоквартирного дома
	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме
	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы
	количество граждан, включенных в реестр
	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр
	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2"
	N RU 86304000-31 от 08.08.2013
продление до 26.12.2015, до 26.08.2016, до 26.10.2017,
до 28.12.2019
	86:20:0000077:61
	8751
	150
	94%
	130
	130
	47
	41
	ООО "СибНефтеПромСтрой", 8602236093
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО "СибНефтеПромСтрой" открыта процедура конкурсного производства (дело N А75-8233/2016)
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 15 января 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 15 февраля 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"
	N RU 86304000-12 от 03.04.2014
	86:20:0000029:260
	1672,02
	36
	34%
	18
	18
	32
	21
	ООО "Зодчий", 5504102554
	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО "Зодчий" открыта процедура конкурсного производства (дело N А46-10599/2016)
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	до 26 августа 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 сентября 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, в 14-ти метрах от территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, 46 по направлению на север, г. Лангепас, "Двухсекционный многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне г. Лангепас"
	N ru 863020002005006 - 19 от 28.07.2014
	86:16:0060114:857
	1981,71
	30
	79,4%
	30
	30
	42
	17
	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", ИНН 8607101318
	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1.08.2019 по делу N А75-4770/2019 в отношении ООО "Строительно-монтажное предприятие-68" введена процедура наблюдения
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 15 января 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)
	N RU 86304000-56 от 20.11.2014
продление до 06.11.2018,
до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3217
	77
	40%
	77
	77
	65
	30
	ООО "Артель", 4501145149
	-
	-
	-
	-
	1. Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (дата будет определена Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Жилстройнадзор Югры)) в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.
	срок проведения процедуры банкротства застройщика с момента обращения уполномоченного органа в суд от 3 до 12 месяцев
	банкротство застройщика
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Введение арбитражным судом процедуры конкурсного производства
	-
	передача Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Фонд) имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения
о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)
	N RU 86304000-57 от 20.11.2014
продление до 20.06.2017,
до 20.06.2018
до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3834
	84
	8%
	84
	84
	47
	20
	ООО "Артель", 4501145149
	-
	-
	-
	-
	1. Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (дата будет определена Жилстройнадзором Югры) в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.
	срок проведения процедуры банкротства застройщика с момента обращения уполномоченного органа в суд от 3 до 12 месяцев
	банкротство застройщика
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Введение арбитражным судом процедуры конкурсного производства
	-
	передача Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения
о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (III очередь строительства)
	N RU 86304000-58 от 20.11.2014
	86:20:000072:74
	3183,00
	91
	
	1
	0
	0
	0
	ООО "Артель", 4501145149
	-
	-
	-
	-
	расторжение договора долевого участия от 21.09.2016 N 164 с ООО "Стройград"
	до 27 сентября 2019 года
	отмена разрешения на строительство
	-
	-
	-
	-
	-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, "Жилой дом по ул. Энгельса, 23 в г. Ханты-Мансийске"
	N ru 86312000-97-2016 от 02.09.2016
	86:12:0101024:1675
	3210
	60
	30%
	2
	2
	2
	1
	ООО "Ханты-Мансийское строительное управление", 8601049380
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2017 ООО "Ханты-Мансийское строительное управление" признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство (дело N А75-13761/2016)
	-
	-
	-
	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков
	1 ноября 2019 года
	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков
	-
	-
	-
	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков
	1 ноября 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45 (строительный)
	N 86-ru86304000-26-2015 от 05.08.2015
	86:20:0000039:248
	1997,67
	49
	96%
	42
	42
	123
	1
	ООО "ДСК-2", 5408295631
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 1 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, 8 микрорайон Нефтяников, д. 13
	RU86303000-38 от 05.09.14
	86:19:0010408:35
	5698,7
	83
	97%
	10
	10
	19
	0
	ООО "АГРОСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 3444139842
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 1 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с/п Солнечный, улица Молодежная, д. 101
	RU 86507305-63-2016 от 28.12.16
	86:03:0051514:87
	3944,5
	75
	90%
	32
	27
	40
	0
	ООО "Альбик", ИНН 8602082372
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 16 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Квартал 5П, д. 2
	RU 86305000-99-2016 от 09.12.2016
	86:11:0501016:560
	2321,20
	56
	80%
	16
	16
	50
	0
	ООО "Вариант" ИНН 8603192917
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 ноября 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 января 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Восход, д. 1
	RU 86310000-145 от 23.09.2014
	86:10:01011140:2037
	21145,00
	389
	100%
	155
	59
	77
	0
	ООО "ВОСТОКСТРОЙ-КАПИТАЛ" ИНН 8602019878
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года
	ввод объекта в эксплуатацию
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 2
	86-ru86310000-80-2016 от 21.07.2016
	86:10:0101250:2057
	9939
	210
	28%
	187
	52
	77
	0
	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192
	-
	-
	-
	-
	1 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Введение процедуры банкротства, при условии, что лицом, участвующим в деле, является Фонд
	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд
	1. Определение нового застройщика
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	1 мая 2023 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта
	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства
	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства
	3. Не позднее 3 лет со дня вынесения определения арбитражным судом
	3. Завершение строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов
	1. 1 октября 2019 года
	1. Определение инвестора.
	-
	-
	-
	в соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	1 июня 2021 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан
	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	2. Восстановление прав граждан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Оформление и реализация объекта незавершенного строительства
	1. 31 декабря 2019 года
	1. Привлечение денежных средств для завершения строительства
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	30 октября 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Завершение строительства объекта
	2. 30 октября 2020 года
	2. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача ключей гражданам
	3. 31 января 2021 года
	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31 Б, д. 5
	86-ru86310000-43-2017 от 16.05.2017
	86:10:0101250:2047
	5858
	117
	10%
	1
	0
	0
	0
	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2021 года
	ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	31 декабря 2021 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 3
	86-ru86310000-86-2016 от 08.08.2016
	86:10:0000000:20275
	13462,59
	264
	85%
	185
	151
	197
	0
	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.
	до 30 марта 2020 года
	ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	ввод в эксплуатацию объекта
	30 марта 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 4
	86-ru86310000-120-2016 от 19.10.2016
	86:10:0101061:42
	13779
	253
	55%
	226
	112
	188
	0
	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 июля 2020 года
	ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	30 июля 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 1
	86-ru86310000-56-2016 от 07.06.2016
	86:10:0101250:2045
	9580
	201
	72%
	197
	134
	196
	0
	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192
	-
	-
	-
	-
	1 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Введение процедуры банкротства, при условии, что лицом, участвующим в деле, является Фонд
	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд
	1. Определение нового застройщика
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	1 мая 2023 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта
	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства
	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства
	3. Не позднее 3 лет со дня вынесения определения арбитражным судом
	3. Завершение строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов
	1. 1 октября 2019 года
	1. Определение инвестора
	-
	-
	-
	в соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	1 июня 2021 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан
	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	2. Восстановление прав граждан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Оформление и реализация объекта незавершенного строительства
	1. 31 декабря 2019 года
	1. Привлечение денежных средств для завершения строительства
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию объекта
	30 октября 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Завершение строительства объекта
	2. 30 октября 2020 года
	2. Ввод объекта в эксплуатацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача ключей гражданам
	3. 31 января 2021 года
	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-1
	RU 86304000-43 от 16.10.2013
	86:20:000046:004
	8048
	120
	80,5%
	107
	53
	72
	0
	ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" ИНН 8604031863
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 марта 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-2
	RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015
	86:20:000046:0046
	6038,38
	116
	48,5%
	80
	54
	62
	0
	ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" ИНН 8604031863
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 июня 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 декабря 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, д. 16/1
	86-22-21-2016 от 06.06.2016
	86:22:0007001:2334
	2576,80
	55
	98%
	55
	33
	71
	0
	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛГАЗСТРОЙ" ИНН 6623054051
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2019 по делу N А75-14599/2018 ООО "ИК "Уралгаз-строй" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 сентября 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, д. 58
	N ru 86312000-36 от 04.08.2015
	86:12:0101032:55
	4954
	80
	95%
	78
	77
	137
	0
	ООО "КВАРТИРЫ" ИНН 8601056228
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
	31 октября 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
	-
	-
	-
	предоставление застройщиком объекта долевого строительства квартир дольщикам
	15 ноября 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, улица Нефтяников, д. 1
	RU 86304000-23-2015 от 26.06.2015
	86:20:0000051:695
	8483
	175
	31%
	35
	15
	44
	0
	ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЖИЛИЩЕ" ИНН 8601012358
	-
	-
	-
	-
	расторжение договоров долевого участия в строительстве
	до 31 декабря 2019
	реализация объекта незавершенного строительства
	-
	-
	-
	возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений
	до 31 декабря 2019

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 41, д. 23
	RU 86310000-116 от 01.08.2014
	86:10:0101046:43
	20651,20
	351
	70%
	22
	21
	25
	0
	ООО "САЛАИР" ИНН 8602195048
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	1 этап (1 - 4 секции) - до 30 ноября 2019 года;
2 - 4 этапы - до 13 января 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	1 этап (1 - 4 секции) - до 30 ноября 2019 года;
2 - 4 этапы - до 13 января 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 21-22, д. 6
	86-ru86310000-46-2017 от 30.05.2017
	86:10:0101009:57
	4787
	113
	80%
	113
	
	
	0
	ООО "СеверСтрой" ИНН 8602225824
	-
	-
	-
	-
	1 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Проведение итоговой проверки
	1. В течение 23 рабочих дней после обращения застройщика
	1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	ввод в эксплуатацию объекта
	5 ноября 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	2. до 5 ноября 2020 года
	2. Ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача ключей гражданам
	3. 5 февраля 2021 года
	3 Получение гражданами ключей от жилых помещений
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов
	1. 1 октября 2019 года
	1. Определение инвестора
	
	
	
	В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	1 июня 2021 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан
	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	2. Восстановление прав граждан
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 микрорайон, д. 2
	86-RU86310000-45-2016 от 26.05.2016
	86:10:0101125:283
	18237
	370
	40%
	320
	163
	228
	0
	ООО "СеверСтрой Партнер" ИНН 8602205352
	-
	-
	-
	-
	1 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд
	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд
	1. Определение нового застройщика
	
	
	
	ввод в эксплуатацию объекта
	1 мая 2023 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта
	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства
	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства
	3. Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом
	3. Завершение строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов
	1. 01.10.2019
	1. Определение инвестора.
	
	
	
	в соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	01.06.2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан
	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением
	2. Восстановление прав граждан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 вариант

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Реализация всех активов ООО "СеверСтройПартнер" - земельных участков в мкр. 44 г. Сургута через торги.
	1. 01.03.2020
	1. Получение денежных средств на достройку дома
	
	
	
	ввод в эксплуатацию объекта
	01.09.2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Завершение строительства объекта
	2. 01.09.2021
	2. Ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Передача ключей гражданам
	3. 01.12.2021
	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Рябиновая (Югорская), д. 7
	RU86312000-55-2015 от 20.11.2015
	86:12:0102005:791
	7583
	153
	88%
	120
	118
	169
	0
	ЗАО СК "ВНСС" ИНН 8609002658
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
	1 ноября 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
	30 ноября 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, мкр. 9, ул. Ленина, д. 86
	N 86-RU 86302000-02-2016 от 02.02.2016
	86:16:0060117:16
	1529,00
	22
	-
	10
	10
	42
	0
	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68" ИНН 8607101318
	Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019 по делу Дело N А75-4770/2019 ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", введена процедура наблюдения
	-
	-
	-
	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве
	30 июня 2021 года
	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве
	-
	-
	-
	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве
	30 июня 2021 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 4-6 блок секции
	RU 86507305-22/2-2017 от 31.05.2017
	86:03:051513:125
	5237
	117
	100%
	55
	44
	76
	0
	ООО СФ "НОВОСТРОЙ" ИНН 8602029097
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30.09.2019
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	16.10.2019

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 блок секции 3
	RU 86507305-22/4-2018 от 10.04.2018
	86:03:051513:125
	4137,98
	72
	95%
	22
	19
	27
	0
	ООО СФ "НОВОСТРОЙ" ИНН 8602029097
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31.09.2019
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	09.01.2020

	9-этажный 4-подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургут. Закрытая автостоянка. 1 этап
	RU 8631000-152 от 14.10.2014
	86:10:0101035:0033
	8237,16
	135
	100%
	128
	127
	177
	0
	ООО СФ "НОВОСТРОЙ" ИНН 8602029097
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	1 ноября 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	1 февраля 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, микрорайон 3-й, д. 9А
	RU 86306000-37-2015 от 27.05.2015
	86:13:0201003:3851
	5444,1
	98
	85%
	19
	19
	41
	0
	ООО "УТК-СТАЛЬ" ИНН 6670424550
	-
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 2019 года


".

Губернатор
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