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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. N 729-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 8 АВГУСТА 2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА-ГРАФИКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ
ПРАВА НАРУШЕНЫ"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" следующие изменения:
1. Строку 1 изложить в следующей редакции:

"

	1.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2"
	36
	130
	ООО "СибНефтеПромСтрой"
	-
	-
	-
	1. Проведение технического обследования объекта и определение стоимости его достройки
	до 1 февраля 2019 года
	заключение по результатам обследования
	-
	-
	-
	до 27 декабря 2019 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 15 февраля 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 20 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	


".

2. В графе 3 строки 5 цифры "10" заменить цифрой "1".
3. Строки 6, 7 изложить в следующей редакции:

"

	6.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)
	29
	77
	ООО "Артель
	-
	-
	-
	1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 1 марта 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	-
	-
	-
	до 30 декабря 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 декабря 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	

	7.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)
	20
	84
	ООО "Артель"
	-
	-
	-
	1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 1 марта 2019 года
	привлечение застройщика для достройки объекта
	-
	-
	-
	до 30 декабря 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 декабря 2020 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	


".

Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Г.Ф.БУХТИН
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