

## **Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016- 2020 годы за 2018 год**

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы в 2018 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №1046-1 от 01.10.2018 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2018 году было запланировано выполнение 12 целевых показателей. Результативность их достижения составила 98,1% (в 2017 году – 98,4%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **463 678,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 168 564,8 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 295 113,2 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2018 год составило **310 762,4 тыс. рублей**, или **67,0%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 156 005,7 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 92,5% от планового объема;
- 154 756,7 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 52,4% от планового объема финансирования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается, как отношение результативности достижения целевых показателей программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию и составляет 146,37%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена балльная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год, определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1

критерий (подкритерий)	Краткое обозначение критерия (подкритерия)	Весовой коэффициент	Балл	
			4	5
1	2	3	4	5
<b>1. Результативность муниципальной программы</b>	<b>К1</b>	<b>Z1 = 0,3</b>	<b>1,86</b>	<b>6,2</b>
1.1. Степень достижения целевых значений показателей	K1.1	Z1.1 = 0,3	10	3
1.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году *	K1.2	Z1.2 = 0,3	0	0
1.3. Степень достижения целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации	K1.3	Z1.3 = 0,4	8	3,2
<b>2. Финансирование муниципальной программы</b>	<b>К2</b>	<b>Z2 = 0,2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
2.1. Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему	K2.1	Z2.1 = 0,5	0	0
2.2. Наличие в муниципальной программе иных, кроме средств бюджета муниципального образования, источников финансирования	K2.2	Z2.2 = 0,5	10	5
<b>3. Эффективность механизма реализации муниципальной программы</b>	<b>К3</b>	<b>Z3 = 0,2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
3.1. Актуальность показателей реализации муниципальной программы	K3.1	Z3.1 = 1,0	10	10

4. Оценка населением муниципального образования результатов реализации муниципальной программы	K4	Z4 = 0,2	2	10
4.1. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования реализацией муниципальной программы	K4.1	Z4.1 = 1,0	10	10
5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы	K5	Z5 = 0,1	1	10
5.1. Коэффициент эффективности реализации программы	K5.1	Z5.1 = 0,8	10	8
5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы	K5.2	Z5.2 = 0,2	10	2
Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$ :				7,86

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 7,86 балла, что позволяет, на основании постановления от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», говорить об умеренной эффективности программы и рекомендовать сохранить ее финансирование.

Начальник управления  
экономического развития  
и инвестиций



С.А. Наумов