Информация по неисполнению протокольных решений, принятых Комиссией по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
	Содержание поручения
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение
	
Примечание


	Об обеспечении безопасности сведений в информационных системах органов Администрации города
Ханты-Мансийска и муниципальных учреждений города (протокол заседания Комиссии №2 от 20 июня 2022г.)

	2.1.1. Обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и выполнение рекомендаций регулирующих органов
	10 декабря 2023 года

29 марта 2024 года

1 июня 2024 года
	МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети»
	не исполнено 
(направили письмо,
что исполнено)

	
	
	МБУ «Центр молодежных проектов»
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	2.1.2. Обеспечить разработку организационно – распорядительных документов, определяющих порядок работы по защите информации и обработке персональных данных, либо привести имеющиеся документы в соответствие с установленными требованиями.
	10 декабря 2023 года

29 марта 2024 года

1 июня 2024 года
	МБУ «Центр молодежных проектов»
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	2.1.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности на рабочих местах специалистов, имеющих доступ к государственным информационным системам.
	10 декабря 2023 года

29 марта 2024 года

1 июня 2024 года
	МБУ «Центр молодежных проектов»
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	
	
	Департамент городского хозяйства
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	
	
	МКУ «Управление капитального строительства»
	не исполнено


	2.1.5. Обеспечить проведение работ по защите и аттестации информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в органах Администрации города Ханты-Мансийка и подведомственных учреждениях.
	10 декабря 2023 года

29 марта 2024 года

1 июня 2024 года
	МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети»
	не исполнено


	
	
	Департамент городского хозяйства
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	
	
	Департамент градостроительства
и архитектуры
	не исполнено


	
	
	МБУ «Центр молодежных проектов»
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных, 
а также выявления фактов отсутствия специальных технических средств защиты информации 
(протокол заседания Комиссии №4 от 29 декабря 2022г.)

	5.2. Муниципальным ресурсоснабжающим предприятиям 
и организациям города Ханты-Мансийска принять меры по устранению замечаний, выявленных в результате проверки обеспечения соблюдения законодательства РФ в области защиты информации и персональных данных, выявления фактов отсутствия специальных технических средств защиты информации.  Предоставить промежуточные итоги устранения выявленных замечаний.
	10 декабря 2023 года

29 марта 2024 года

1 июня 2024 года
	МБУ «Горсвет»

	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	
	
	АО «Управление теплоснабжения
 и инженерных сетей»
	не исполнено
(письмо направили,
но не выполнили)

	О статусе работы органов Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений в информационной системе «IT-Активы» 
(протокол заседания комиссии №2 от 20 июня 2023г.)

	5.2.Обеспечить направление документов, подтверждающих отсутствие возможности исполнения пунктов 2.1.4 и 2.1.5 протокола №2 заседания Комиссии от 20 июня 2022 года в управление информатизации. 
(п.2.1.5 «Обеспечить проведение работ по защите и аттестации информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в органах Администрации Ханты-Мансийка и подведомственных учреждениях. Срок: 1 декабря 2022 года)
	3 июля 2023 года

16 октября 2023 года

29 декабря 2023 года

1 июня 2024 года
	Департамент градостроительства
и архитектуры
	не исполнено

	
	
	МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети»
	не исполнено

	
	
	МБУ «Центр молодежных проектов»
	не исполнено

	[bookmark: _GoBack]Об организации работы по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
в Конструкторе цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – КЦР)  (протокол заседания комиссии №1 от 12 апреля 2024г.)

	1.2.3.Обеспечить заведение карточек муниципальных услуг  
в КЦР 

	31 октября 2024 года
	Департамент муниципальной собственности
	не исполнено


	Организация работы по достижению показателей рейтинга руководителей цифровой трансформации субъекта
Российской Федерации в 2024 году
(протокол заседания комиссии № 2 от 1 октября 2024 года)

	3.4.2. Обеспечить увеличение количества проведенных платежей по оплате услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества с использованием онлайн-оплат.
	31 октября 2024 года
	Департамент городского хозяйства
	не исполнено



	Об итогах конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» за 3 квартал 2024 года  
(протокол заседания комиссии № 3 от 21 ноября 2024 года)

	1.3.1.1. Устранение уязвимостей в корпоративной вычислительной сети Администрации города Ханты-Мансийска и на рабочих местах сотрудников, выявленных в результате анализа уровня защищенности сети.
	  20 декабря 2024 года

	МКУ «Управление логистики»
	не исполнено

	1.3.1.2. Направление информации о проделанной работе по устранению уязвимостей (п.1.3.1.1 настоящего протокола) в адрес управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска. 
	23 декабря 2024 года
	МКУ «Управление логистики»
	не исполнено

	О внедрении в органах Администрации отечественного программного обеспечения (установка на автоматизированных рабочих местах сотрудников Администрации города Ханты-Мансийска «Р7 Офис» и прокси-сервера отечественного производителя Ideco UTM)
(протокол заседания комиссии № 3 от 21 ноября 2024 года)

	2.2.1. Обеспечить установку на АРМ сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений, находящихся на обслуживании, офисного программного обеспечения 
«Р7 Офис».
	25 декабря 2024 года
	МКУ «Управление логистики»
	не исполнено

	2.2.2. Обеспечить доступ в сеть интернет с АРМ сотрудников, подключенных к локально-вычислительной сети Администрации через прокси-сервер Ideco UTM.

	25 декабря 2024 года
	МКУ «Управление логистики»
	не исполнено



